

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS.

Nom de l'Autorité Contractante : Hital d'Instruction des Arms - Centre Hospitalier Universitaire de Parakou

Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original crée le 02-05-2019 , transmis le 02-05-2019 , validé le 02-05-2019 , publié le 02-05-2019
 Revision 1 crée le 02-05-2019 , transmis le 09-05-2019 , validé le 09-05-2019 , publié le 09-05-2019
 Revision 2 crée le 03-06-2019 , transmis le 03-06-2019 , validé le 03-06-2019 , publié le 05-06-2019
 Revision 3 crée le 14-06-2019 , transmis le 15-06-2019 , validé le 17-06-2019 , publié le 17-06-2019
 Revision 4 crée le 20-06-2019 , transmis le 20-06-2019 , validé le 21-06-2019 , publié le 21-06-2019
 Revision 5 crée le 21-06-2019 , transmis le 21-06-2019 , validé le 21-06-2019 , publié le 24-06-2019
 Revision 6 crée le 09-07-2019 , transmis le 09-07-2019 , validé le 22-07-2019 , publié le 23-07-2019

Periode couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2019

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

N°	Réf. No.	Description	DONNEES DE BASES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT			
			Type de marché (F et S)	Mode de Passation de M archés (AOON, AOOI, AORNI, AORI, GG, DC)	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de c ontrôle compétent (DNCMP, CCMP e t DDCCMP)	Autorisation d'engagement (Tou 3)	Date de réception du Dossier par l 'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la FRMP.	Date d'ouverture des pis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat
1	F_SG_57303	Achat de climatiseurs et de réfrigérateurs	F	DC	5 084 750	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
2	F_SG_57146	Achat de fournitures de bureau	F	DC	9 152 543	BA	60478	CCMP	Annuel	06-06-2019	10-06-2019		12-06-2019	13-06-2019	17-06-2019	17-07-2019	23-07-2019	25-07-2019		19-08-2019	20-08-2019	26-08-2019
3	F_SG_58641	Achat de matériels pour l'installation des équipements du Don de la Chine	F	DC	1 949 150	BA	24	CCMP	Annuel	21-06-2019	24-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	01-07-2019	31-07-2019	06-08-2019	08-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
4	F_SG_58642	Achat de petits matériels médicaux au profit des Urgences	F	DC	1 700 000	BA		CCMP	Annuel	21-06-2019	24-06-2019		26-06-2019	27-06-2019	01-07-2019	31-07-2019	06-08-2019	08-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
5	F_LAB_57301	Achat de réactifs de Laboratoire	F	DC	20 339 000	BA		CCMP	Annuel	18-06-2019	20-06-2019		24-06-2019	25-06-2019	27-06-2019	29-07-2019	05-08-2019	07-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
6	F_IM_58681	Achat de verre plombé pour la salle scanner	F	DC	1 900 000	BA		CCMP	Annuel	21-06-2019	24-06-2019		26-06-2019	27-06-2019	01-07-2019	31-07-2019	06-08-2019	08-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
7	F_SG_58076	Acquisition de consommables médicaux	F	DC	16 425 450	BA		CCMP	Annuel	18-06-2019	20-06-2019		24-06-2019	25-06-2019	27-06-2019	29-07-2019	05-08-2019	07-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
8	F_SG_57143	Acquisition de matériels et de consommables informatiques.	F	DC	6 735 100	BA	60472	CCMP	Annuel	11-06-2019	13-06-2019		17-06-2019	18-06-2019	20-06-2019	22-07-2019	29-07-2019	31-07-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
9	F_SG_57306	Acquisition de matériels médico-technique ioniques	F	DC	5 084 750	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
10	F_SG_58072	Acquisition de produits d'entretien	F	DC	4 576 272	BA		CCMP	Annuel	15-07-2019	17-07-2019		19-07-2019	22-07-2019	24-07-2019	23-08-2019	29-08-2019	02-09-2019		24-09-2019	25-09-2019	30-09-2019
11	F_SG_57141	Acquisition des imprimés administratifs et d'emballages perdus (sachets biodégradables) et sacs.	F	DC	5 847 460	BA	60471	CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
12	T_SG_57300	Aménagement du service social	T	DC	1 000 000	BA		CCMP	Annuel	12-11-2019	14-11-2019		18-11-2019	19-11-2019	21-11-2019	23-12-2019	30-12-2019	01-01-2020		27-01-2020	28-01-2020	03-02-2020
13	S_SG_57321	Entretien et nettoyage des avants et dalles des bâtiments de l'hôpital	S	DC	1 983 900	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
14	F_SR_58645	Équipements et aménagement de l'espace de la cantine	F	DC	1 850 000	BA		CCMP	Annuel	24-06-2019	26-06-2019		28-06-2019	01-07-2019	03-07-2019	02-08-2019	08-08-2019	12-08-2019		03-09-2019	04-09-2019	09-09-2019
15	S_SG_57328	Frais de téléphone (Corporate)	S	DC	1 830 510	BA		CCMP	Annuel	19-06-2019	21-06-2019		24-06-2019	25-06-2019	27-06-2019	29-07-2019	05-08-2019	07-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
16	S_SG_57319	Maintenance et réparation des groupes électrogènes et entretien des installations électriques.	S	DC	5 677 770	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
17	S_SG_57318	Maintenance et réparation des matériels de froid (climatiseur, réfrigérateurs, congélateurs et armoire frigorifique de la morgue).	S	DC	3 559 325	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
18	S_SG_57317	Maintenance et réparation des matériels de transport	S	DC	3 474 580	BA		CCMP	Annuel	14-06-2019	17-06-2019		19-06-2019	20-06-2019	24-06-2019	24-07-2019	30-07-2019	01-08-2019		26-08-2019	27-08-2019	02-09-2019
19	S_SG_58646	Réparation de l'appareil de la télémetrie	S	DC	1 800 000	BA		CCMP	Annuel	21-06-2019	24-06-2019		26-06-2019	27-06-2019	01-07-2019	31-07-2019	06-08-2019	08-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
20	S_SG_57315	Vidange et curage des fosses septiques	S	DC	6 000 000	BA		CCMP	Annuel	21-06-2019	24-06-2019		26-06-2019	27-06-2019	01-07-2019	31-07-2019	06-08-2019	08-08-2019		02-09-2019	03-09-2019	09-09-2019
21	T_SG_57295	Travaux de réfection et de construction au profit de l'HIA-C HU Parakou (Urgences, Maternité et réalisation des dalles des caniveaux)	T	DC	24 623 730	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
22	F_SG_57307	Acquisition de fournitures hôtelières (habillement, linge...)	F	DC	1 950 000	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
23	F_SG_57305	Acquisition de matériels et équipements médico-techniques	F	DC	22 881 370	BA		CCMP	Annuel	02-08-2019	05-08-2019		07-08-2019	08-08-2019	12-08-2019	11-09-2019	17-09-2019	19-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
24	F_SG_57312	Acquisition de petits matériels d'électricité	F	DC	4 237 300	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
25	F_SG_58643	Confection de plaques publicitaires	F	DC	1 800 000	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
26	F_SG_58644	Peinture de quelques salles d'hospitalisation	F	DC	5 500 000	BA		CCMP	Annuel	31-07-2020	03-08-2020		05-08-2020	06-08-2020	10-08-2020	09-09-2020	15-09-2020	17-09-2020		12-10-2020	13-10-2020	19-10-2020
27	S_SG_57322	Maintenance et réparation des matériels informatiques (Ordinateurs, imprimantes...)	S	DC	1 750 000	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
28	S_SG_57316	Maintenance et réparation des matériels médico-techniques	S	DC	9 322 060	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
29	F_SG_57313	Mobiliers de bureau	F	DC	4 707 630	BA		CCMP	Annuel	09-08-2019	12-08-2019		14-08-2019	15-08-2019	19-08-2019	18-09-2019	24-09-2019	26-09-2019		21-10-2019	22-10-2019	28-10-2019
30	F_SG_57311	Équipement des résidences et logements	F	DC	1 900 000	BA		CCMP	Annuel	12-11-2019	14-11-2019		18-11-2019	19-11-2019	21-11-2019	23-12-2019	30-12-2019	01-01-2020		27-01-2020	28-01-2020	03-02-2020

31	F_SR_59064	Achat de boissons et produits SOBEBRA	F	DC	1 000 000	BA		CCMP	Annuel	12-07-2019	15-07-2019		17-07-2019	18-07-2019	22-07-2019	21-08-2019	27-08-2019	29-08-2019		23-09-2019	24-09-2019	30-09-2019
32	F_SG_59067	Achat de produits destinés au garage	F	DC	1 694 915	BA		CCMP	Annuel	12-07-2019	15-07-2019		17-07-2019	18-07-2019	22-07-2019	21-08-2019	27-08-2019	29-08-2019		23-09-2019	24-09-2019	30-09-2019
33	F_SG_59070	Achat d'emballages récupérables non identifiants	F	DC	1 000 000	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
34	F_IM_59071	Achat et installation d'un inverseur pour le scanner	F	DC	4 000 000	BA		CCMP	Annuel	22-07-2019	24-07-2019		26-07-2019	29-07-2019	31-07-2019	30-08-2019	05-09-2019	09-09-2019		01-10-2019	02-10-2019	07-10-2019
35	S_SG_59072	Assurances des matériels roulants	S	DC	515 255	BA		CCMP	Annuel	31-07-2019	02-08-2019		05-08-2019	06-08-2019	08-08-2019	09-09-2019	16-09-2019	18-09-2019		14-10-2019	15-10-2019	21-10-2019
36	S_SG_59073	Frais de télécommunication (internet)	S	DC	500 000	BA		CCMP	Annuel	12-07-2019	15-07-2019		17-07-2019	18-07-2019	22-07-2019	21-08-2019	27-08-2019	29-08-2019		23-09-2019	24-09-2019	30-09-2019
37	S_SG_59075	Sécurisation de personnes et des biens de l'Hôpital	S	DC	3 389 830	BA		CCMP	Annuel	22-07-2019	24-07-2019		26-07-2019	29-07-2019	31-07-2019	30-08-2019	05-09-2019	09-09-2019		01-10-2019	02-10-2019	07-10-2019
38	T_REA_59077	Aménagement de la Réanimation	T	DC	1 694 915	BA		CCMP	Annuel	12-08-2019	14-08-2019		16-08-2019	19-08-2019	21-08-2019	20-09-2019	26-09-2019	30-09-2019		22-10-2019	23-10-2019	28-10-2019
39	S_SG_57324	Maintenance et réparation des installations de plomberie et de menuiserie (bois et métaux)	S	DC	7 542 400	BA		CCMP	Annuel	22-07-2019	24-07-2019		26-07-2019	29-07-2019	31-07-2019	30-08-2019	05-09-2019	09-09-2019		01-10-2019	02-10-2019	07-10-2019
COÛT TOTAL						205 979 965																

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

DC : Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

BN : Budget National

BA : Budget Autonome

FE : Financement Extérieur

Don : Don

BC : Budget Communal (fond propre)

FM : Financement Mixte(Fond FADEC)

BM : Banque Mondiale

RV : Redevance sur les Ventes

FAIA : FAIA

AFD : Agence Française de Développement

PPEA : Projet de Promotion de Entrepreneurat Agricole

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS.

Nom de l'Autorité Contractante : Hôpital d'Instruction des Armées - Centre Hospitalier Universitaire de Parakou

Date d'approbation du plan de passation de marché :	Plan original	créé le 02-05-2019	, transmis le 02-05-2019	, validé le 02-05-2019	, publié le 02-05-2019
	Revision 1	créé le 02-05-2019	, transmis le 09-05-2019	, validé le 09-05-2019	, publié le 09-05-2019
	Revision 2	créé le 03-06-2019	, transmis le 03-06-2019	, validé le 03-06-2019	, publié le 05-06-2019
	Revision 3	créé le 14-06-2019	, transmis le 15-06-2019	, validé le 17-06-2019	, publié le 17-06-2019
	Revision 4	créé le 20-06-2019	, transmis le 20-06-2019	, validé le 21-06-2019	, publié le 21-06-2019
	Revision 5	créé le 21-06-2019	, transmis le 21-06-2019	, validé le 21-06-2019	, publié le 24-06-2019
	Revision 6	créé le 09-07-2019	, transmis le 09-07-2019	, validé le 22-07-2019	, publié le 23-07-2019

Période couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2019

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Réf N°	Description	DONNEES DE BASES					AMI					EVALUATION DES OFFRES (AMI)					DP					EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES					EVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIERES					SIGNATURE DE CONTRAT					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1	PI_SO_57327	Sélection d'un cabinet pour l'étude de faisabilité des travaux et de construction des salles de conférence du PTA-CHU PKOUI	DC		7 000 000	SA	CCMP	Annuel	11-06-2019	25-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	03-06-2019	03-07-2019	09-07-2019	11-07-2019		29-07-2019	03-08-2019	05-08-2019	06-08-2019	07-08-2019	08-08-2019	13-08-2019	16-08-2019		20-08-2019	26-08-2019	30-08-2019		25-09-2019	26-09-2019	30-09-2019		30-09-2019			
2	PI_SO_57326	Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des T	ABS		15 300 000	SA	CCMP	Annuel	11-06-2019																													
3	PI_SO_57325	Sélection d'un consultant pour l'assistance de la direction de l'évaluation de l'impact de	DC		2 100 000	SA	CCMP	Annuel	12-11-2019	07-10-2019	09-10-2019	10-10-2019	11-10-2019	16-11-2019	20-11-2019		06-12-2019	16-12-2019	11-12-2019	13-12-2019	13-12-2019	13-01-2020	19-12-2019	23-12-2019		24-12-2019	30-12-2019	03-01-2020	29-01-2020	30-01-2020	03-02-2020		03-02-2020					
4	PI_SO_58076	Ordonnance de S&A (N° de 1169)	DC		1 700 000	SA	CCMP	Annuel	22-07-2019	24-07-2019	26-07-2019	28-07-2019	29-07-2019	28-08-2019	30-09-2019	05-09-2019		23-09-2019	27-09-2019	30-09-2019	01-10-2019	03-10-2019	11-11-2019	08-10-2019	14-10-2019		15-10-2019	21-10-2019	25-10-2019		20-11-2019	21-11-2019	25-11-2019		25-11-2019			
COÛT TOTAL					26 100 000																																	

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt International

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BC : Bon de commande